

国立医薬品食品衛生研究所 地下埋設物撤去等工事

1. 今回の工事について

今回実施する工事は、これまで継続していた工事の最終工程となる工事で、敷地内の埋設廃棄物（コンクリートガラ等）の分別除去、敷地全体の跡地造成を主な目的としています。各工程においては、振動・騒音・粉塵防止対策を講じて作業を進めて参ります。ご迷惑をおかけしますが、引き続きよろしくお願いいたします。

作業時間：（平日）８：００～１７：００

原則、土曜日、日曜日及び祝日（年末年始含む）は休工

※工事期間中の予定については、随時、正門等に掲載いたします。

工事概要

	対象	概要
1.	埋設廃棄物分別除去	敷地内約 17,300 m ² が分別対象 大型自走式スクリーン（分別機）を使用
2	跡地造成	掘削箇所の埋戻し、整地 雨水排水の整備 飛散防止剤散布
3.	廃棄物運搬・処分	コンクリートガラ等の廃棄物の運搬・処分


2. 工事の予定

年月 作業内容	2026年									2027年		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
埋設廃棄物分別除去	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
跡地造成						■	■	■	■			
雨水対策・飛散防止										■	■	■
廃棄物処理		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

3. 今後の予定

	令和８年度	令和９年度	備考
埋設ガラ等除去工事	■		
造成工事	■		
建物調査	■		※予定

工事概要図



発注者：国立医薬品食品衛生研究所 総務部会計課

施工者：株式会社 鴻池組

問い合わせ先：柏原 TEL：03-6805-7310

【時間】

9:30～12:00

13:00～17:00

(土日祝日及び年末年始は除きます)